

平成23年度 13環境モデル都市の個別進捗状況集計表

※括弧内は取組数

北九州市(74)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	65	65	87.8%	a)追加/前倒し/深掘り	18	24.3%
着手	2	2	2.7%	b)ほぼ計画通り	56	75.7%
検討	7	7	9.5%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	0	0.0%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

京都市(64)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	59	62	96.9%	a)追加/前倒し/深掘り	8	12.5%
着手	1	0	0.0%	b)ほぼ計画通り	52	81.3%
検討	4	2	3.1%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	4	6.3%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

堺市(22)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	20	16	72.7%	a)追加/前倒し/深掘り	0	0.0%
着手	1	1	4.5%	b)ほぼ計画通り	21	95.5%
検討	1	5	22.7%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	1	4.5%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

横浜市(35)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	34	34	97.1%	a)追加/前倒し/深掘り	4	11.4%
着手	1	1	2.9%	b)ほぼ計画通り	30	85.7%
検討	0	0	0.0%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	1	2.9%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

飯田市(20)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	18	18	90.0%	a)追加/前倒し/深掘り	3	15.0%
着手	0	0	0.0%	b)ほぼ計画通り	17	85.0%
検討	2	2	10.0%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	0	0.0%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

帯広市(82)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	55	71	86.6%	a)追加/前倒し/深掘り	21	25.6%
着手	1	5	6.1%	b)ほぼ計画通り	51	62.2%
検討	2	4	4.9%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	10	12.2%
検討・実施せず	24	2	2.4%	d)取り組んでいない	0	0.0%

富山市(71)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	62	58	81.7%	a)追加/前倒し/深掘り	28	39.4%
着手	2	2	2.8%	b)ほぼ計画通り	30	42.3%
検討	7	11	15.5%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	13	18.3%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

豊田市(25)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	14	15	75.0%	a)追加/前倒し/深掘り	3	12.0%
着手	2	2	10.0%	b)ほぼ計画通り	20	80.0%
検討	4	3	15.0%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	2	8.0%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

下川町(24)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	21	20	83.3%	a)追加/前倒し/深掘り	3	12.5%
着手	0	0	0.0%	b)ほぼ計画通り	19	79.2%
検討	3	4	16.7%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	2	8.3%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

水俣市(25)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	23	23	92.0%	a)追加/前倒し/深掘り	9	36.0%
着手	0	0	0.0%	b)ほぼ計画通り	12	48.0%
検討	2	2	8.0%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	4	16.0%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

宮古島市(29)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	24	22	75.9%	a)追加/前倒し/深掘り	13	44.8%
着手	2	6	20.7%	b)ほぼ計画通り	16	55.2%
検討	3	1	3.4%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	0	0.0%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

檮原町(21)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	21	20	95.2%	a)追加/前倒し/深掘り	2	10.0%
着手	0	1	4.8%	b)ほぼ計画通り	16	80.0%
検討	0	0	0.0%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	2	10.0%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%

千代田区(19)	H23計画	H23進捗	割合	計画との比較		割合
実施	14	14	73.7%	a)追加/前倒し/深掘り	1	5.3%
着手	2	1	5.3%	b)ほぼ計画通り	17	89.5%
検討	3	4	21.1%	c)計画より遅れ 又は予定量に達せず	1	5.3%
検討・実施せず	0	0	0.0%	d)取り組んでいない	0	0.0%