

- 石川県及び富山県の10市町で災害公営住宅を整備予定。全ての市町において(事業進捗が早い地区では)測量・設計開始。
- 必要戸数3,055戸分全ての用地確保にめどが立った。
- 穴水町・七尾市・中能登町・羽咋市・氷見市の最も早い地区では、計約200戸程度の建設工事に着手済み。
- 最も入居時期が早い地区では、令和8年夏頃に入居予定。
- 県や災害復興の知見を有するUR、地元事業者等と連携しつつ、市町に対しプッシュ型の支援を実施し、事業の加速化を図る。

【1.事業の具体化の状況(R.8.1月末時点)】

石川県HPにて、市町ごと・全ての地区の入居までの工程表を公表 URL:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/fukkou_kouei_seibi.html

市町村	わじま 輪島市	すず 珠州市	のとちよう 能登町	あなみずまち 穴水町	ななお 七尾市	しかまち 志賀町	なかのとまち 中能登町	はくい 羽咋市	うちなだまち 内灘町	ひみ 氷見市 (富山県)	合計
地区数	17地区+α	43地区+α	14地区	9地区	14地区	4地区	1地区	1地区	6地区	3地区	112地区 +α
戸数	975戸 (※1)	720戸 (※2)	260戸	229戸	388戸	184戸	20戸	70戸	140戸	69戸	3,055戸

※1 入居者の意向を踏まえ、木造仮設住宅の転用も含め、候補地・戸数等を調整予定。

※2 災害公営住宅490戸のほか、木造仮設住宅の転用による恒久住宅を300戸超確保。今後、入居者の意向を踏まえ、戸数を調整予定。

【2.今後の見通し】

<最も早い地区での建築工事着手時期(一部予定)>

輪島市	珠州市	能登町	穴水町	七尾市	志賀町	中能登町	羽咋市	内灘町	氷見市 (富山県)
R8 夏	R8 春	R8 夏	R7 夏 着手済	R7 夏 着手済	R8 夏	R7 冬 着手済	R7 秋 着手済	R8 夏	R7 夏 着手済

- **R7年中に5市町で工事着手**
(穴水町・七尾市・中能登町・羽咋市・氷見市)
- **R8年度中に5市町で入居予定**
(穴水町・七尾市・中能登町・羽咋市・氷見市
最も入居時期が早い地区では、令和8年夏頃に入居)
- 県や災害復興の知見を有するUR、地元事業者等と連携しつつ、市町に対してプッシュ型の支援を実施し、今後速やかな設計・施工を目指す。



珠州市・馬縹地区



穴水町・上野団地で開始された工事



※この他、木造応急仮設住宅の改修等により、恒久的利用をする場合の国の支援方策を周知済み。