

## 1. フォローアップの目的

- (1) 平成22年6月22日にIT戦略本部において決定され、平成23年8月3日に改訂された「新たな情報通信技術戦略 工程表」（以下、「工程表」という。）について、その進捗状況を把握することを目的としてフォローアップを実施した。
- (2) 今回のフォローアップでは、「新たな情報通信技術戦略」に記載された具体的取組、全30項目について、工程表のとおりに取り組みが着実に実施されたかどうかについて把握するため、その実施状況について検証を行うとともに、以下の基準に基づき評価を行った。

### <評価基準>

- 「S」：工程表通りに実施し、成果が出ている（工程表の期限どおり全て実施し、かつ、目標の実現に向けて着実に成果・効果が出ていることが確認されたもの）。
- 「A」：工程表通りに実施した（工程表の期限どおり全て実施したが、目標の実現に向けて成果・効果が出ていることが確認できなかったもの）。
- 「B」：工程表の一部を実施した（工程表の一部を実施したが、全ては実施できていない）。
- 「C」：工程表の施策が実施できていない。

## 2. フォローアップ結果の概要

- (1) 同一の具体的取組について、複数の府省庁の取り組みが含まれている場合があるため、全30項目の中の144の取り組みについて評価を行った。
- (2) その結果、工程表の期限通りに全て実施し、かつ、目標の実現に向けて着実に成果・効果が出ている取り組み（「S」評価）は1件も見受けられなかったが、「A」評価（実施済、成果・効果未確認）が128件（89%）を占めており、概ね、工程表に沿って取り組みが推進されていることが確認できた。
- (3) 「B」評価（一部実施）が16件（11%）となっており、これらの取り組みについては、その取り組みを推進する上での課題を明らかにするとともに、これらの課題の解決に向け、取り組みを推進していくことが必要である。