

新たな情報通信技術戦略工程表の今後のフォローアップについて（案）

平成 24 年 6 月

第 8 回企画委員会及び第 57 回 IT 戦略本部で改訂される新たな情報通信技術戦略工程表改訂版については、今後、企画委員会において次のように実施状況等のフォローアップを行う。

1. 平成 24 年度途中（1 回目；10 月頃を目途）**【企画委員会】**

- ・以下の評価項目に関し中間評価（1 回目）を実施。事務レベルでの調整を踏まえ、企画委員会に報告（重要な事項について企画委員会で個別に聴取、議論を想定）。
（評価項目）
 - ・平成 24 年度途中（1 回目）までの具体的な実施状況
 - ・今後の実施スケジュール及び平成 24 年度末における実施結果の見通し（概算要求等を踏まえて新たに追加される内容を含む）

2. 平成 24 年度途中（2 回目；1～2 月頃を目途）**【企画委員会】**

- ・以下の評価項目に関し中間評価（2 回目）を実施。事務レベルでの調整を踏まえ、企画委員会に報告（重要な事項について企画委員会で個別に聴取、議論を想定）。
（評価項目）
 - ・平成 24 年度途中（2 回目）までの具体的な実施状況
 - ・今後の実施スケジュール及び平成 24 年度末における実施結果の見通し（予算案策定等を踏まえて平成 25 年度等に新たに追加される内容を含む）

3. 平成 24 年度末以降（平成 25 年 6 月頃を目途）**【企画委員会】**

- ・以下の評価項目に関し評価を実施。事務レベルでの調整を踏まえ、企画委員会に報告（事務レベルで調整できない事項や特に重要な事項等について、政務レベルでの個別調整や企画委員会で個別の議論を実施）。
（評価項目）
 - ・平成 24 年度の進捗状況
 - ・評価（S、A、B、C）
 - ・今後の予定
- ・評価結果及び新たな状況の変化等を踏まえ、企画委員会において工程表の改訂案を策定。

【IT 戦略本部】

- ・工程表の改訂版を決定。