
 

 

ラグビーワールドカップ 2019 の準備状況について 

 

 

開催都市及びチームキャンプ地選定スケジュール 

 

１．開催都市選定 

2015年3月2日   RWCL理事会にて開催都市承認 ⇒ 全国12か所決定（※） 

※新国立競技場については、整備計画の見直しを受けて、競技会場変更のための

調整を関係者間で実施していく予定。 

 

２．チームキャンプ地選定ほか（予定） 
2015 年 9 月 18 日～10 月 31 日 

     ラグビーワールドカップ 2015 開催（イングランド） 

 

2016 年 春～夏    組織委員会にてチームキャンプ地選定プロセス概要発表 

 

2016 年 夏以降   組織委員会によるチームキャンプ地選定プロセス開始 

 

2017 年 冬以降   各国チームの候補地視察を受入れ、順次 キャンプ地決定 

 

2019 年 8 月～    大会参加国、キャンプ地入り 

9～10 月   ラグビーワールドカップ 2019 開催（日本） 

文部科学省作成 
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