


那覇空港滑走路増設事業の概要

- 滑走路増設事業については、平成26年1月に工事に着手した。
- 平成31年度末の供用開始に向け、平成28年度も滑走路増設事業を引き続き実施する。


○ 現況

- ・滑走路 : 3,000m
- ・旅客実績 : (国内) 1,590万人、(国際) 163万人 (平成26年度)
- ・主要路線 : (国内) 143往復/日 (平成28年2月) 東京(28)、福岡(20)、中部(10)、関西(11)、成田(6)、石垣(17)、宮古(15)等 (国際) 138往復/週 台北(38)、上海(14)、香港(22) 等 (貨物) 60往復/週 成田(6)、上海(6)、香港(6) 等
- ・国内LCC就航状況: ジェットスタージャパン(成田(4)、関西(2)、中部(1)) ピーチ・アビエーション(関西(2)、福岡(1)) バニラエア(成田(1))

○ 利用状況 (平成26年度)



○ 滑走路増設事業の概要



○ スケジュール

- 平成26年1月 工事の着手
- 平成31年12月末 工事の完了(予定)
- 平成32年3月31日 供用開始(予定)

○ 総事業費: 約 1,993 億円

- 平成25年度予算額: 137億円(うち国費: 130億円)
- 平成26年度予算額: 347億円(うち国費: 330億円)
- 平成27年度予算額: 347億円(うち国費: 330億円)
- 平成28年度予算(案): 345億円(うち国費: 330億円)

○ 平成28年度 主な事業内容

引き続き、護岸工事及び埋立工事を推進