

RSシステム（レビューシートシステム）について

令和5年12月12日
行政改革推進本部事務局

RSシステムの開発状況と今後のスケジュール

- 23年4月 開発着手。スタートアップ企業とアジャイル型で推進。
- ～翌3月 機能開発継続、各省へ継続デモ
- 24年2～3月 各府省庁への操作方法周知
・マニュアル配布、操作説明会、ユーザテスト等
- 24年4月 RSシステム（入力機能）稼働
・24年度レビューシート作成業務をRSシステムへ移行
・各府省庁においてRSシステム上で24年度レビューシートを作成開始
- 24年9月 RSシステム（公開機能）稼働
・作成した24年度レビューシートも含めて一般公開

レビューシートのシステム化（RSシステム）



システム概要

- 23の府省庁が利用する、府省庁共通システムをガバメントクラウド上で構築中
- 各政府システムとも連携（GIMA等）

