



主なマイナンバーシステム構築に係る進捗状況(国機関)

平成27年8月末時点

所管省庁	システム名	進捗状況	
内閣官房 社会保障改革担 当室	情報提供ネットワークシステム	・開発・単体テスト工程を概ね完了し、結合テストを実施中。特段の遅延なし。	
	情報提供等記録開示システム	・詳細設計を実施中(H27年9月末完了予定)。H27年1月のプロジェクト開始後に1度マスタースケジュールの見直しを行ったが、現時点では概ね予定通り進捗している状況。	
総務省 個人番号企画室	自治体中間サーバー・ソフトウェア	・H27年7月末にVersion1、2のソフトウェア開発作業を完了し、8月より追加開発(Version3)に着手予定。 ・Version3では情報提供ネットワークシステムの外部インターフェイス最新仕様に対応する等の作業を行い、H27年12月末に作業完了予定。	
	自治体中間サーバー・プラットフォーム	・設計・構築作業を実施中。特段の遅延なし。	
厚生労働省 年金局	社会保険オンライン番号利用システム	・改正マイナンバー法案を踏まえつつ、稼働方法等の見直しにより、影響の最小化を図る予定。	
	職業安定局	ハローワークシステム	・1次、1.5次、2次の3つに分けて調達を実施(1次は番号利用開始、1.5次・2次は情報連携)。 ・1次は開発・単体テスト実施中。1.5次・2次は要件定義作業中。
			・フェーズ1(個人番号の登録、保管・蓄積)は結合試験を実施中。フェーズ2(情報連携)は詳細設計を概ね完了。 ・中間サーバー等の導入は、単体試験及び環境構築を実施中。
	労働基準局	労災システム	・要件定義作業中(H27年9月末目途に完了予定)。10月以降、基本設計着手予定。
保険局	医療保険者向け中間サーバーシステム	・要件定義作業中(H27年9月末目途に完了予定)。10月以降、基本設計着手予定。	
		・要件定義作業中(H27年9月末目途に完了予定)。10月以降、基本設計着手予定。	
その他シス テム	国税庁 法務省	法人番号対応等関係システム	・国税庁については開発・テスト等実施中、特段の遅延無し。 ・法務省については作業を完了。
	総務省 財務省 文部科学省 財務省	・共済組合・存続組合(年金関係)関係システム －地方公務員共済組合 －国家公務員共済組合 －日本私立学校振興・共済事業団 －存続組合(JR)	・設計・開発事業者の調達作業中または設計・開発作業中。特段の遅延なし。
総務省 財務省 文部科学省	・共済組合(医療保険関係)関係システム －地方公務員共済組合 －国家公務員共済組合 －日本私立学校振興・共済事業団	・厚生労働省が構築する医療保険者向け中間サーバーシステムを利用する方向で調整中。	
文部科学省	・日本学生支援機構 関係システム	・関係システムの情報連携に係る設計・開発事業者決定。9月以降、要件定義を行う予定。特段の遅延なし。	
	・日本スポーツ振興センター 関係システム ・高等学校等就学支援金事務処理システム	企画作業中。特段の遅延なし。 調達に遅延が発生している状況。H27年10月より調達を開始し、H28年2月に設計・開発事業者決定予定。	
農林水産省	・農業者年金基金 関係システム	・一次対応の番号利用についてシステム開発、テスト等実施中。情報連携サーバ、中間サーバ、インターフェースシステムの機器調達及び設置作業は、8月末で完了(詳細設定は情報開示受け後、実施)。二次対応の情報連携については、調達準備中。	

※各府省庁においては上記のほか、個人番号関係事務実施者として人事、給与システム等の対応を行う。