

## 令和3年度 工程表の見直し

### 【第 60 回参与会議 : 11 月 5 日】

- ・事務局より、工程表の内容や見直しの進め方についてご説明。

(11 月～12 月) ※参与個別にお時間をいただく

- ・昨年度取りまとめた、工程表に関する参与ご意見(第 55 回参与会議、資料3-1 42 項目)について進捗等を報告。
- ・重点6項目及びその他の項目について、現在の関心事項の聞き取り。

(1 月～2 月) ※参与個別にお時間をいただく

- ・重点6項目及びその他の項目を主とした工程表改訂案の検討。

### 【第 62 回参与会議 : 2 月 2 日】

- ・必要に応じて工程表の見直し状況を報告。

### 【第 63 回参与会議 : 3 月 16 日】

- ・重点項目等を主とした工程表改訂案の審議①<説明3分+議論7分>

### 【第 64 回参与会議 : 4 月 20 日】

- ・重点項目等を主とした工程表改訂案の審議②<説明3分+議論7分>