

# ラグビーワールドカップ 2019 の準備状況について

## 開催都市及びチームキャンプ地選定スケジュール

### 1. 開催都市選定

2015年3月2日 RWCL 理事会にて開催都市承認 ⇒ 全国12か所決定(※)

※新国立競技場については、整備計画の見直しを受けて、競技会場変更のための調整を関係者間で実施していく予定。

### 2. チームキャンプ地選定ほか（予定）

2015年9月18日～10月31日

ラグビーワールドカップ2015開催（イングランド）

2016年 春～夏 組織委員会にてチームキャンプ地選定プロセス概要発表

2016年 夏以降 組織委員会によるチームキャンプ地選定プロセス開始

2017年 冬以降 各国チームの候補地視察を受入れ、順次 キャンプ地決定

2019年8月～ 大会参加国、キャンプ地入り

9～10月 ラグビーワールドカップ2019開催（日本）