

## 当面のスケジュールについて

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 19年1月26日 | 法律等の施行                               |
| 1月29日    | 第1回参与会議の開催<br>第1回道州制特区推進本部の開催        |
| 1月30日    | 道州制特区基本方針の閣議決定                       |
| 3月       | 北海道による道州制特区計画の作成・公告<br>関係省令・告示の公布・施行 |
| 4月       | 事務・事業の委譲                             |

（参考）北海道からの変更提案があった後の流れ

- ・ 本部における基本方針の変更案の作成
- ・ 基本方針の変更の閣議決定
- ・ 法律の改正案の作成・国会審議
- ・ 北海道による道州制特区計画の作成・公告

↳ 計画の公告に伴い、新たな事務・事業を委譲